



# COMUNE DI FICCARAZZI ALBO

Città Metropolitana di Palermo  
SETTORE VI°  
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona

Determina n. **103** /2023 del 12/04/2023

## Determina Dirigenziale

**Oggetto:** Approvazione perizia di variante “Lavori di manutenzione prospetti palestra via Dell’Aria”, rideterminazione nuovo Q.T.E. – Integrazione somme.  
CIG 9526384CC2

### Il Responsabile del Settore VI° Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona

**Vista** la delibera G.M. n. 114 del 22/12/2022 ad oggetto modifica: “Macrostruttura Organigramma e Funzionagramma del Comune di Ficcarazzi;

**Vista** la determina Sindacale n. 378 del 23/12/2022 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile del Settore VI° - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla persona;

**Vista** la determinazione a contrarre n. 183 del 02/12/2022, di avvio procedura di appalto di cui all’oggetto;

**Vista** la RDO n. 3334647, Cig 9526384CC2 ed il suo esito, di cui alla determina n. 01 del 10/01/2023, con aggiudicazione alla ditta “CO.E.PE. srl” partita iva 04968320822 con sede a Bolognetta, contrada Roccabianca SS. 118 Km. 1+000, con un ribasso del 18,20%, dei “Lavori di manutenzione prospetti palestra via Dell’Aria” per un importo contrattuale pari ad € 43.017,37;

**Visto** il contratto del 30/01/2023;

**Visto** il verbale di consegna lavori del 03/02/2023;

**Visto** il verbale di sospensione lavori n. 1 del 28/03/2023

**Considerato** che durante l’esecuzione dei lavori si rende necessario eseguire delle lavorazioni non previste in sede di progettazione esecutiva in quanto non previste e non prevedibili, che non altera la natura generale del contratto;

**Visto** l’art. 106 c.1 lett. C) del Dlgs 50/2016, nonché l’art. 8 del D.M. n. 49/2018;

**Visto** in quadro economico della Perizia di Variante dei “lavori di manutenzione prospetti palestra via Dell’Aria, redatto dal Direttore dei lavori, dell’importo di € **54.690,91** specificato come segue;

<b>SOMMANO LAVORI</b>		<b>€ 56.874,83</b>	€ 56.874,83
Di cui non soggetti a ribasso			
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€ 12.678,88		
<b>A detrarre</b>	€ 12.678,88	<b>€12.678,88</b>	€ 12.678,88
<b>Importo arrotondato dei lavori soggetto a ribasso</b>			<b>€ 44.195,85</b>
<b>A detrarre ribasso d’asta del 18,20% su € 44.195,85 = € 8.043,66</b>			€ 8.043,66
		<b>A sommare sicurezza</b>	€ 12.678,88
		<b>Nuovo Importo contrattuale di perizia</b>	<b>€ 48.831,17</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Funzioni tecniche 2%	€ 976,62		
IVA 10%	€ 4.883,12		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.859,74</b>	<b>€ 5.859,74</b>	<b>€ 5.859,74</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 54.690,91</b>

**Preso atto** che con lo schema di atto di sottomissione vengono concordati n. 4 nuovi prezzi, che l'aumento contrattuale e' pari ad € 5.813,80 (€ 48.831,17 - € 43.017,37);

**Vista** la determina dirigenziale n. 1 del 10/01/2023 di aggiudicazione è impegno somme pari ad € 50.000,00 come appresso:

€ 10.689,23 al capitolo 2189 ad oggetto "Mutuo manutenzione straordinaria palestra via dell'Aria" bilancio 2019;

€ 24.310,77 al cap. 2210 "Oneri di urbanizzazione";

€ 15.000 al cap. 2203 "Manutenzione immobili comunali" bilancio 2022;

**Visto** il vigente Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Vista** la legge n. 241/90 e s.m.i. e l'art. 51 della legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

**Visto** l'art.5 della L.R. n. 10/91, rubricato dall'art. 9, comma 6, della L.R. 05/2011;

**Visti** gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplinano, rispettivamente, funzioni e responsabilità della dirigenza degli Enti Locali e le liquidazioni di spesa;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

#### **DETERMINA**

**Approvare** la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, dei "Lavori di manutenzione prospetti palestra via Dell'Aria", corredata di Computo metrico estimativo, elenco prezzi, quadro comparativo di confronto, atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;

**Approvare** il seguente Quadro Economico, comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione dell'Amministrazione:

<b>SOMMANO LAVORI</b>		<b>€ 56.874,83</b>	€ 56.874,83
Di cui non soggetti a ribasso			
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€ 12.678,88		
<b>A detrarre</b>	€ 12.678,88	<b>€12.678,88</b>	€ 12.678,88
<b>Importo arrotondato dei lavori soggetto a ribasso</b>			<b>€ 44.195,85</b>
<b>A detrarre ribasso d'asta del 18,20% su € 44.195,85 = € 8.043,66</b>			€ 8.043,66
<b>A sommare sicurezza</b>			€ 12.678,88
<b>Nuovo Importo contrattuale di perizia</b>			<b>€ 48.831,17</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Funzioni tecniche 2%	€ 976,62		
IVA 10%	€ 4.883,12		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.859,74</b>	<b>€ 5.859,74</b>	<b>€ 5.859,74</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 54.690,91</b>

**Integrare** l'impegno preso a seguito dell'aggiudicazione di ulteriore somma pari ad € 4.690,91, quale differenza con la perizia di variante in aumento, al cap. 2210 "Oneri di Urbanizzazione";

**Dare atto** che la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. n. 49/201, la stessa prevede maggiore lavorazioni con un importo in aumento, che si autorizza, pari ad € 5.813,80 per un nuovo importo contrattuale pari ad € 48.831,17;

**Dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dall'attestazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore VI°  
Lavori Pubblici – Manutenzione - Servizi alla Persona  
**F.to Geom. Morana Giovanni**

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**art.151, comma 4**

**Visto** di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa pari ad € 4.690,91 con la stessa assunta sulla disponibilità esistente sul

INTERVENTO \_\_\_\_\_ DEL PEG DEL CORRENTE ESERCIZIO

CAPITOLO 2210 BILANCIO 2023

Ficarazzi li 13/04/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Dott. Greco Salvatore**