


COMUNE DI FICARAZZI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo
SETTORE VI°
Lavori Pubblici – Manutenzioni - Servizi alla Persona

Determina Dirigenziale n. 258/2023 dell'08/09/2023

Oggetto: “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITI DEL PLESSO PIRANDELLO. Legge 27 dicembre 2019, art. 1 comma 29 lett.b) – Annualità 2023” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNNR – M2.C4 – INVESTIMENTO 2.2. “OPERE DI PICCOLA PORTATA”

CIG: 9885131C26

CUP H79I23000330006

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI°

VISTA la delibera G.M. n. 114 del 22/12/2022 ad oggetto “Macrostruttura Organigramma e Funzionigramma del Comune di Ficarazzi” con la quale è stata modificata la struttura dell’Ente.

VISTA la determina Sindacale n. 37 del 23/12/2022 d con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore VI° - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona.

PREMESSO:

- che con decreto del Ministero dell’interno del 30 gennaio 2020 sono stati “*assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:*”
 - a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- che le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 29 e ss. Della Legge 160/2019 sono confluite all’interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (di seguito PNRR) **Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza dei comuni – “opere di piccola portata”** finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU;
- che con determinazione dirigenziale n. 168 del 08/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ““INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITI DEL PLESSO PIRANDELLO. Legge 27 dicembre 2019, art. 1 comma 29 lett.b) – Annualità 2023” dell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 76.397,68 per lavori, ed € 13.602,32 per somme a disposizione;

- che con determinazione dirigenziale n. 192 del 26/06/2023, si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto all'impresa "Pellerito Antonio" con sede nel Comune di Borgetto in via/Piazza Salamone Marino n. 15 – Cod. fiscale e partita iva 04318480821, per l'importo di € 66.763,94 compresi i costi di sicurezza ed oltre iva al 10%;
- che in conseguenza dell'affidamento sopra riportato, il quadro economico generale dell'opera è stato così rideterminato:

Importo lavori da quadro economico			€ 76.397,68
Di cui non soggetti a ribasso			
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 2.291,93	
		A detrarre	€ 2.291,93
Importo arrotondato dei lavori soggetti a ribasso			€ 74.105,75
A DETRARRE			
Percentuale Ribasso Proposto 13,00% su € 74.105,75			€ 9.633, 74
Importo lavori al netto del ribasso			€ 64.472,01
A sommare Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori			€ 2.291,93
Importo Contrattuale			€ 66.763,94
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva 10%		€ 6.676,39	
Funzione tecniche 2,00%		€ 1.527,95	
Oneri di accesso a discarica		€ 619,36	
Imprevisti		€ 3.815,24	
Economiche da ribasso		€ 10.597,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 23.236,06	€ 23.236,06
		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 90.000,00

Considerato:

- che il relativo contratto d'appalto, stipulato mediante scrittura privata, è stato sottoscritto il 17/07/2023 e reg. al prot. n. 13699 di questo Ente;
- che i lavori sono stati consegnati alla impresa "Pellerito Antonio" in data 03/07/2023, come redatto dal D.L. ed agli atti dell'ufficio;
- che l'impresa non ha richiesto l'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale n. 213 del 27/07/2023 si è provveduto ad approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 24/07/2023 e a liquidare il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di € 40.869,41;
- che in data 28/08/2023 il Direttore dei lavori ha provveduto alla sospensione dei lavori, come da verbale agli atti dell'Ufficio.

Dato atto:

- che in corso d'opera si evidenzia la necessità di assestare le quantità dei lavori rispetto all'importo contrattuale;
- che ricorrono le motivazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 circa la possibilità di disporre di una variante in aumento al contratto in quanto tali modifiche non rientrano tra quelli sostanziali indicati al comma 4 del medesimo articolo del Codice e rientrano nei limiti previsti nel bando di gara;
- che la perizia suppletiva e di variante riguarda interventi, che con un minimo di aumento dei costi, nell'ambito del progetto, consentono di assestare le quantità senza alterare l'impostazione originaria e la natura del contratto.

Visti:

- gli elaborati della perizia suppletiva e di variante redatta dalla D.L.;

- Allegato schema di Atto di sottomissione agli atti d'ufficio sottoscritto dall'Impresa appaltatrice che, presa visione della perizia suppletiva e di variante manifesta la propria disponibilità per l'aumento dei lavori originariamente appaltati per un importo di € 3.778,28 oltre iva al 10%, ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del Capitolato Speciale di Appalto e del contratto dei lavori principali.

Documenti tutti agli atti dell'Ufficio.

Dato altresì atto che tale aumento di spesa pari complessivamente ad € 3.778,28 oltre iva al 10% trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico generale approvato a seguito dell'affidamento lavori.

Rideterminato, in conseguenza di quanto sopra riportato, il nuovo Quadro Economico dell'opera come di seguito:

Importo lavori		€ 80.722,20
Di cui non soggetti a ribasso		
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.414,66	
	A detrarre	€ 2.414,66
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 78.307,54
A DETRARRE		
Percentuale Ribasso Proposto 13,00% su € 78.307,54		€ 10.179,98
Importo lavori al netto del ribasso		€ 68.127,56
A sommare Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 2.414,66
Importo Contrattuale		€ 70.542,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Iva 10%	€ 7.054,22	
Funzione tecniche 2,00%	€ 1.614,44	
Oneri di accesso a discarica	€ 192,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.860,66	€ 8.860,66
	Importo complessivo dei lavori	€ 79.402,88
Economie da ribasso	€ 10.597,12	€ 10.597,12
	Totale contributo	€ 90.000,00

Ritenuto conseguentemente di dover procedere per l'approvazione sia della perizia che del relativo atto schema di sottomissione.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi della tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Preso atto del CUP H79I23000330006 e del CIG 9885131C26

Visto il Protocollo di "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata" del Comune di Ficarazzi.

Visti:

Il Testo Unico degli Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

IL D.M. 49 del 07/03/2018;

Il D.lgs. n. 81/2008;

Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Il D.P.R. n. 62 del 2013 "Codice di comportamento di dipendenti pubblici";

Il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità;

Lo statuto Comunale;

I vigenti Regolamenti Comunali.

D E T E R M I N A

Di approvare per le motivazioni tutte sopra riportate:

- la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto il cui quadro economico risulta come appresso indicato:

Importo lavori		€ 80.722,20
Di cui non soggetti a ribasso		
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.414,66	
	A detrarre	€ 2.414,66
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 78.307,54
A DETRARRE		
Percentuale Ribasso Proposto 13,00% su € 78.307,54		€ 10.179,98
Importo lavori al netto del ribasso		€ 68.127,56
A sommare Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 2.414,66
Importo Contrattuale		€ 70.542,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Iva 10%	€ 7.054,22	
Funzione tecniche 2,00%	€ 1.614,44	
Oneri di accesso a discarica	€ 192,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.860,66	€ 8.860,66
	Importo complessivo dei lavori	€ 79.402,88
Economie da ribasso	€ 10.597,12	€ 10.597,12
	Totale contributo	€ 90.000,00

- l'allegato schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice, agli atti dell'ufficio, che comporta un maggior importo contrattuale da riconoscere alla ditta appaltatrice pari ad € 3.778,28 oltre iva al 10%.

Dare atto che la copertura finanziaria è prevista nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Imprevisti" del quadro economico del progetto dei lavori di "INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITI DEL PLESSO PIRANDELLO. Legge 27 dicembre 2019, art. 1 comma 29 lett.b) – Annualità 2023" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNNR – M2.C4 – INVESTIMENTO 2.2. "OPERE DI PICCOLA PORTATA", con determina a contrarre n. 169 del 08/06/2023.

Di Attestare la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto:


- che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto firmatario del presente atto;
- che successivamente alle pubblicazioni sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
- che trattandosi di affidamento lavori ed opere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente atto viene pubblicato sul profilo del Committente, sul sito web. Del Comune di Ficarazzi, Sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile SETTORE VI°

Giom. Giovanni Morana



COMUNE DI FICARAZZI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Oggetto: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI

DEL PLESSO PIRANDELLO Legge 27 dicembre 2019, art. 1 comma 29 lett.

b) – annualità 2023 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT-GENERATIONEU – PNNR – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “OPERE DI PICCOLA PORTATA”.

Atto di affidamento: determina dirigenziale n. 192 del 26/06/2023.

Contratto: scrittura privata prot. n. 13699 del 17/07/2023, importo contrattuale

€ 66.763,94 compresi i costi per la sicurezza.

Impresa: “Pellerito Antonio”, con sede in Borgetto (Pa) – Piazza Salamone

Marino n. 15 c.f. PLL NTN 72S05 G273X

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(schema)

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di Settembre , in

Ficarazzi:

Premesso:

- che, con scrittura privata prot. n. 13699 del 17/07/2023 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati all'impresa “Pellerito Antonio” per un importo di € 66.763,94 incluso oneri per sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 13,00 % offerto in sede di gara;

- che in corso d'opera si è evidenziato la necessità di assestare le quantità dei lavori, per cui il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante in corso d'opera che comprende lavori per € 70.542,22 incluso oneri per la sicurezza, al

netto del ribasso d'asta del 13,00 % offerto in sede di gara , valutato con i prezzi già previsti dal contratto principale .

Ciò premesso il Sig. Pellerito Antonio titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima presa visione della suddetta perizia di variante, dichiara e si obbliga:

Art. 1) Di accettare, il presente atto con allegato il computo metrico estimativo rimodulato post- gara ed i prezzi in esso contenuti, allegato al presente atto.

Art. 2) Di rinunciare fin d'ora a qualsiasi richiesta di risarcimento danni od altro per il ritardo che potrà derivare per l'esecuzione dei lavori suddetti.

Art. 3) Di accettare che la scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori rimane invariata;

Art. 4) Ai fini fiscali si dichiara che in conseguenza della perizia di variante la natura dei lavori rimane invariata mentre l'importo contrattuale rimane stabilito in € 70.542,22 (diconsi euro settantamilacinquecentoquarantadue/22), e quindi il maggiore importo contrattuale è pari ad € 3.378,28 (tremilatrecentosettantotto/28).

Il presente atto di sottomissione, redatto in conformità all'art. 54 della L.R. n° 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, quale integrazione contrattuale, viene letto, confermato e sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pellerito Antonio)

(Geom. Giovanni Morana)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giovanni Morana)