



# COMUNE DI FICCARAZZI

Citta Metropolitana di Palermo  
III SETTORE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 43 DEL 22.03.2023

**Oggetto:** *“Lavori di Demolizione Immobile Abusivo sito in Viale Europa s.n.c. posto sull’area della particella 1363 del foglio n.2”*

*(finanziato con il fondo di rotazione regionale di cui all’art. 71 l.r. n. 9/2021)*

Accertamento entrate integrazione determinazione n. 231 del 13.12.2022

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che a seguito di apposita istanza questo Ente con D.D.G. n. 247 del 14.12.2021 ha avuto accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 71 della LR n. 9/2021 per un importo pari ad euro 76.049,54.

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 33 del 06.10.2022 con la quale è stato variato il Bilancio 2019-2023 annualità 2022 con l’inserimento di un capitolo di entrata (cap. 1049) e di uscita (cap. 501049) per un importo di € 76.049,54;

**Preso Atto** che con Determinazione a contrarre n. 211/2022 è stata avviata la procedura di affidamento;

**Vista** la determinazione di aggiudicazione n. 231 del 13.12.2022 a seguito della quale il quadro economico è risultato il seguente:

<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>47.246,16</b>
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori e per covid	1562,49
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	<b>45.683,66</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Incentivi tecnici 2%	944,92
Iva 22%	10.394,15
Imprevisti	2.159,28
Oneri di conferimento a discarica	1.835,50
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>15.333,85</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>62.580,01</b>

**Preso atto** che in data 30.12.2022 è stato sottoscritto il contratto sul MEPA relativo alle opere di che trattasi e che in data 02.01.2023 è stata effettuata la consegna;

**Vista** la notifica preliminare prot. n. 471 del 10.01.2023 con la quale è stato comunicato l'inizio dei lavori per giorno 10.01.2023

**CONSIDERATO CHE** a seguito di situazioni non ponderabili in fase di progettazione è emersa la necessità per il Direttore dei lavori, Arch. Ferdinando Realmuto di redigere apposita variante al progetto con il seguente nuovo quadro economico:

<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>66.562,44</b>
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori e per covid	1562,49
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	<b>64.999,95</b>
<b>importo ribassato 64.999,95-19,21%</b>	<b>52.513,46</b>
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori e per covid	1562,49
<b>Sommano lavori</b>	<b>54.075,95</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Incentivi tecnici 2%	1300
Iva 10%	5.407,59
Oneri di conferimento a discarica	15.250,26
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>21.957,85</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>76.033,80</b>

**Preso atto** che la rimodulazione del quadro economico è stata approvata in linea amministrativa con determinazione n. 42 del 22.03.2023

**Preso atto che** con la determinazione n. 231 del 13.12.2022 si è provveduto ad effettuare l'accertamento in entrata al Cap. 1049 per l'importo di euro 62.580,01 e pertanto è necessario accertare in ingresso la cifra di euro 13.458,79 quale differenza tra il nuovo quadro economico (euro 76.033,80) ed il precedente (euro 62.580,01) di cui € 54.921,54 già incassati

**Vista** la Deliberazione G.M. n. 114 del 22.12.2022;

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 35 del 23.12.2022 di attribuzione incarichi di posizione;

**Vista** la Delibera C.C. n° 22 del 30.06.2022 I.E. di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019/2023;

**Visto** l'art. 250 del TUEL ;

#### **DETERMINA**

Accertare in entrata al Cap. 1049 Anno 2022, ad integrazione del precedente importo di euro 62.508,01 giusta determinazione n. 231 del 13.12.2022, l'importo di € 13.458,79 per un totale di euro 76.033,80 di cui € 54.921,54 già incassati

di trasmettere la presente al responsabile del Settore finanziario per quanto di competenza.

**Il Responsabile III Settore**  
f.to Ing. Salvatore Cecchini