



COMUNE DI FICCARAZZI

Citta Metropolitana di Palermo
III SETTORE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 22.03.2023

Oggetto: *“Lavori di Demolizione Immobile Abusivo sito in Viale Europa s.n.c. posto sull’area della particella 1363 del foglio n.2”*

(finanziato con il fondo di rotazione regionale di cui all’art. 71 l.r. n. 9/2021)

integrazione Impegno somme di cui alla determinazione n. 231 del 13.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito di apposita istanza questo Ente con D.D.G. n. 247 del 14.12.2021 ha avuto accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 71 della LR n. 9/2021 per un importo pari ad euro 76.049,54.

Vista la Deliberazione di C.C. n. 33 del 06.10.2022 con la quale è stato variato il Bilancio 2019-2023 annualità 2022 con l’inserimento di un capitolo di entrata (cap. 1049) e di uscita (cap. 501049) per un importo di € 76.049,54;

Preso Atto che con Determinazione a contrarre n. 211/2022 è stata avviata la procedura di affidamento;

Vista la determinazione di aggiudicazione n. 231 del 13.12.2022 a seguito della quale il quadro economico è risultato il seguente:

SOMMANO I LAVORI	47.246,16
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori e per covid	1562,49
Importo dei lavori soggetti a ribasso	45.683,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Incentivi tecnici 2%	944,92
Iva 22%	10.394,15
Imprevisti	2.159,28
Oneri di conferimento a discarica	1.835,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.333,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	62.580,01

Preso atto che in data 30.12.2022 è stato sottoscritto il contratto sul MEPA relativo alle opere di che trattasi e che in data 02.01.2023 è stata effettuata la consegna;

Vista la notifica preliminare prot. n. 471 del 10.01.2023 con la quale è stato comunicato l'inizio dei lavori per giorno 10.01.2023

CONSIDERATO CHE a seguito di situazioni non ponderabili in fase di progettazione è emersa la necessità per il Direttore dei lavori, Arch. Ferdinando Realmuto di redigere apposita variante al progetto con il seguente nuovo quadro economico:

SOMMANO I LAVORI	66.562,44
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori e per covid	1562,49
Importo dei lavori soggetti a ribasso	64.999,95
importo ribassato 64.999,95-19,21%	52.513,46
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori e per covid	1562,49
Sommano lavori	54.075,95
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Incentivi tecnici 2%	1300
Iva 10%	5.407,59
Oneri di conferimento a discarica	15.250,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.957,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	76.033,80

Preso atto che la rimodulazione del quadro economico è stata approvata in linea amministrativa con determinazione n. 42 del 23.03.2023

Preso atto che con la determinazione n. 231 del 13.12.2022 si è provveduto ad effettuare l'impegno al Cap. 501049 per l'importo di euro 62.580,01 e pertanto è necessario impegnare la cifra di euro 13.458,79 quale differenza tra il nuovo quadro economico (euro 76.033,80) ed il precedente (euro 62.580,01) reimputando la somma all'esercizio finanziario 2023

Vista la Deliberazione G.M. n. 114 del 22.12.2022;

Vista la Determinazione Sindacale n. 35 del 23.12.2022 di attribuzione incarichi di posizione;

Vista la Delibera C.C. n° 22 del 30.06.2022 I.E. di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019/2023;

Visto l'art. 250 del TUEL ;

DETERMINA

Impegnare al Cap. 501049 Anno 2022, ad integrazione del precedente importo di euro 62.508,01 giusta determinazione n. 231 del 13.12.2022, l'importo di € 13.458,79 per un totale di euro 76.033,80

Reimputare la somma all'esercizio finanziario 2023

di trasmettere la presente al responsabile del Settore finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile III Settore
f.to Ing. Salvatore Cecchini